

Rakentamisen ajankohtaiset asiat

Rakennustoimikunta 26.08.2022 § 156
820/00.02.06/2022

Projektiryhmä esittelee rakennustoimikunnalle Mielen- ja kuntoutuksen talon rakentamisen tilannekatsauksen ja ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus: Rakennustoimikunta merkitsee tiedoksi rakentamisen ajankohtaiset asiat.

Päätös: Rakennustöiden valvoja Pasi Piispa kertoi, että työmaa on edennyt kesän aikana kaikilla lohkoilla erittäin hyvin ja aikataulussa (luovutus Tilaajalle 9.12.2022) Puolessa tiloista ollaan aloittamassa loppusiivoukset. IV-koneita käynnistetään syyskuun alkupuolella. Kuultiin selvitys kahden elokuun ukkosmyrskyn aiheuttamista vesivahingoista, jossa P-kerroksessa alakoulun tiloissa petti yksi sadevesiputken liitos. Asiaan reagoitiin hyvin nopeasti ja vesi imuroitiin pois. 26.8.2022 vahvistettu tilannetieto on, että betoni on kuiva. Kaikki sadevesiviemärit on tarkastettu ja niihin on tehty vahvistuksia. Tilaajalle vahingosta ei näillä näkymin aiheudu lisäkuluja eikä tapahtumat vaikuta aikatauluun.

Tupakointiin työmaalla on otettu hyvin tiukka linja kesällä Mikkelissä tapahtuneen varoittavan tapahtuman vuoksi. Myös vartiointia työmaalla on lisätty. Työmaa on välttynyt ilkeillä. Joitakin varkauksia on tapahtunut.

Tilas suunnitteluasiantuntija Emma Pukkila kertoi, että muuttoaikataulu on lyöty lukkoon. Muutot alkavat viikolla 1, sairaalaopetus ensimmäisenä, kaikki osastot Moisiosta ja aikuisten avopalvelut viikolla 2, somatiikka viimeisenä tammi-helmikuun vaihteessa. Tiloihin Setrissä ja Mikonkadulla muuttaa uusia toimijoita niiden vapauduttua. Moision sairaala tyhjennetään kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Käyttöönnoton suunnittelu on käynnissä ja etenee hyvin.