

Mielen ja kuntoutuksen talon kustannusseuranta

Rakennustoimikunta 25.11.2022 § 171
1118/00.02.06/2022

Rakennustoimikunnalle esitellään Mielen ja kuntoutuksen talon kustannustilanne.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi, että työmaa etenee kustannusarviossa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että työmaa etenee aikataulussa. Lisätöitä on hyväksytty tällä hetkellä 4,3%.